

2024年7月29日

各位

会社名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 弘明
(コード番号:2743 東証スタンダード)
問い合わせ 取締役管理本部長 矢尾板 裕介
(TEL. 03-6731-3410)

福島県大熊町データセンター工事進捗に関するお知らせ

ピクセルカンパニーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:吉田 弘明、以下ピクセルカンパニーズという)は、現在進行中の大熊町コンテナデータセンターの建設工事について、最新の進捗状況をお知らせいたします。

7月19日時点での工事進捗率(出来高ベース)は、予定実施共91%、全体工程に遅延は発生しておりません。

建設中3棟の各棟工事進捗は下記の通りです。

1. 管理事務所棟:工程遅延なし
2. 発電設備棟:工程遅延なし
3. コンテナデータセンター棟:工程遅延なし



1.管理事務所棟

クロス貼り状況



2.発電設備棟

外部足場解体完了



3.コンテナ DC 棟

膜材(不燃テント取付)完了



本件に関する問い合わせ先
ピクセルカンパニーズ株式会社
担当者: 管理本部 IR 担当
E-Mail: pxc_kikaku@pixel-cz.co.jp

会社情報

ピクセルカンパニーズ株式会社(PIXEL Companyz Inc.)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-40 江戸見坂森ビル5階
代表取締役 吉田弘明
<https://pixel-cz.co.jp/>