

2025年3月28日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 尾 板 裕 介
(コード番号：2743 東証スタンダード)
問 い 合 わ せ 管 理 本 部 長 柳 世 和 大
<https://pixel-cz.co.jp/contact>

(経過開示) データセンター建設補助事業完了予定日変更申請に関するお知らせ

当社子会社であるピクセルハイ合同会社が福島県双葉郡大熊町において進めている大熊町コンテナデータセンター（以下、「本データセンター」）に関連して、2022年8月9日付「(経過開示) 補助金交付決定に関するお知らせ」にて公表のとおり、経済産業省より自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業立地支援事業）の交付決定を受けております。

このたび、当該補助事業の完了予定日について、経済産業省へ延長申請書（提出日：2025年2月27日）を提出のうえ変更承認の申請を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 経緯

当社子会社であるピクセルハイ合同会社は、経済産業省が実施する「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業立地支援事業）」に基づき、福島県大熊町におけるデータセンター建設プロジェクトに対して補助金交付決定を受けておりました。補助事業の完了予定日については、2024年8月7日に提出した延長申請（承認日：2024年8月23日）を受けて、2025年3月31日として計画しておりました。

2. 変更申請の背景

本データセンターの建設において、GPU サーバーとネットワーク設備の調達に係る資金計画に調整を要したことにより、当該設備の導入スケジュールが当初の想定よりも遅延し、操業開始時期にも影響を及ぼす見込みとなりました。

このため、2025年2月27日付で延長申請書を経済産業省へ提出し、補助事業の完了予定日の変更申請を行いました。

3. 補助事業の遂行及び完了の予定

補助事業完了予定日：2025年8月31日

4. 今後の対応

今後、変更承認の審査結果を受領次第、速やかに開示を行う予定です。また、当社グループでは本補助事業について延長申請が承認されることを見越し、各施工事業者との連携を一層強化し、2025年8月31日までの補助事業完了に向けた工程管理を徹底してまいります。

以上